



COMUNE DI COLLEDARA

(Provincia di Teramo)

Via San Paolo, CAP 64042 tel. 0861.698877 c.f. 80004630671

SET

TORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 27/90 DEL 17-05-2023

ORIGINALE

=====

Oggetto:

ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INSTABILITÀ GEOMORFOLOGICA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. CASATERZA. PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO SOMME PER ESECUZIONE LAVORI.

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.14/15 del 31/12/2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio:

- n. 51/192 del 14/05/2019 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto,
- n. 90/361 del 16/09/2019 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'opera in oggetto, all'Ing. Massimo Marini, con studio professionale in Corso Michetti, n. 57, 64100 – Teramo, P.IVA 00795350677, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 508;
- n. 91/368 del 19/09/2019 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'opera in oggetto, all'Ing. Massimo Marini,

con studio professionale in Corso Michetti, n. 57, 64100 – Teramo, P.IVA 00795350677, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 508;

- n. 91/368 del 19/09/2019 con cui è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e relative indagini dell’opera in oggetto, al Dott. Geol. Claudio Sanacori, con studio professionale in via Meucci, 4, Monterotondo (RM), P.IVA 05610891003, iscritto all’Albo dei Geologi Regione Lazio al n. 822;
- n. 11/45 del 10/03/2020 con cui è stato affidato l’incarico professionale il servizio di Collaudatore delle Strutture, relativo l’opera in oggetto, all’Ing. Luigi DEL SORDO, P.IVA 00995960671, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 670;
- n. 18/41 del 17/03/2021 con cui è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del Documento di Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti relativo l’opera in oggetto alla Dott.ssa Alice Angeletti, con studio professionale in Teramo (TE), via Alberto Pepe n.14, P.IVA 01993130671;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 17/06/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell’opera denominata “ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INSTABILITÀ GEOMORFOLOGICA DI UN TRATTO DELLA STRADACOMUNALE IN LOC. CASATERZA” trasmesso dal professionista incaricato dall’Ing. Massimo Marini, acquisito a questo Ente in data 26.10.2019 prot. 6400, della spesa complessiva ammonta ad € 284.780,15 di cui € 231.799,41 per lavori compresi costi per la sicurezza ed € 52.980,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
LAVORI lordi (soggetti a ribasso d’asta):		€ 230.043,31
Oneri per la Sicurezza generici (non soggetti a ribasso d’asta):		€ 1.756,10
A) TOTALE Lavori ed Oneri:		€ 231.799,41
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B01) IVA sui Lavori (10.00%):		€ 23.179,94
B02) Prove ed analisi geologiche:		€ 4.500,00
B03) Spese tecniche (7.50%):		€ 16.000,00
B04) IVA e CNPAIA su spese tecniche:		€ 4.300,80
B05) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs 50/2016:		€ 3.000,00
B06) Oneri per Collaudo statico:		€ 2.500,00
TOTALE SOMME IN AMM./NE		€ 52.980,74
C) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 284.780,15

- all’opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP C87H20000190001;
- la spesa per la realizzazione dell’opera in parola è finanziata con fondi previsti dalla ricostruzione post sisma 2016 e trova riferimento contabile al capitolo 2695/1 del Bilancio;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del responsabile:

- n. 58/170 del 24/09/2021 con cui è stato determinato di procedere all’affidamento dei lavori relativi l’opera in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi della normativa vigente;
- n. 59/178 del 06/10/2021 con la quale i lavori in parola sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all’operatore economico DI PROSPERO SRL, con sede in Pescara, Strada Vic. Camerlengo 20/2, PI 01107940684, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 215.780,63, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge e come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	Progetto		Post Gara	
LAVORI lordi (soggetti a ribasso d’asta):	€ 230.043,31		€ 215.780,62	
Oneri per la Sicurezza generici (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 1.756,10		€ 1.756,10	
A) TOTALE Lavori ed Oneri:		€ 231.799,41		€ 217.536,72
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:				
B01) IVA sui Lavori (10.00%):	€ 23.179,94		€ 21.753,68	
B02) Prove ed analisi geologiche:	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
B03) Spese tecniche (7.50%):	€ 16.000,00		€ 16.000,00	
B04) IVA e CNPAIA su spese tecniche:	€ 4.300,80		€ 4.300,80	

B05) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs 50/2016:	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
B06) Oneri per Collaudo statico:	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
B07) Economie di gara			€ 15.188,95	
TOTALE SOMME IN AMM./NE		€ 52.980,74	-	€ 67.243,43
C) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 284.780,15		€ 284.780,15

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08/05/2023 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'opera in parola predisposta dal progettista e direttore dei lavori Ing. Massimo Marini ha trasmesso perizia di variante dei lavori in oggetto, assunta al protocollo dell'Ente n. 6150 del 01/09/2022, composta dagli elaborati elencati in narrativa, dell'importo complessivo di € 284.780,15, di cui € 231.793,37 per lavori e oneri per la sicurezza (al netto del ribasso) ed € 52.986,78 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che:

- l'incremento dell'importo di contratto è contenuto entro i limiti imposti dall'art. 106 del Codice dei Contratti (inferiore al 15%), € 14.256,65 oltre IVA ovvero complessivamente € 15.682,32;
- la somma necessaria trova copertura economica all'interno del Quadro Economico del progetto e riferimento contabile al capitolo 2695/1 del Bilancio;

RITENUTO dover procedere all'impegno della somma necessaria in favore della ditta Appaltatrice;

DATO ATTO inoltre che:

- all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP C87H20000190001;
- all'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG 89152698B6;
- la Responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è assegnata all'Ing. Cristina Lombardi;

VISTI:

- il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
- il DPR n.207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il DPR n. 76/1198;
- le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DETERMINA

1. **DI RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale dell'atto;
2. **DI SUB IMPEGNARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 15.682,32 in favore della ditta DI PROSPERO SRL, PI 01107940684, come di seguito:

CAPITOLO	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE	C/RE	NUM. IMP.	IMPORTO
2695/1	09.01-2.02.01.09.0 14	LAVORI DI ELIMINAZIONE CONDIZIONI INSTABILITA' GEOMORFOLOGICA TRATTO DI STRADA CASATERZA	RE	245/2021	€ 15.682,32

3. **DI DARE ATTO** che la somma necessaria trova copertura economica all'interno del Quadro Economico dell'opera finanziata con fondi per l'emergenza sisma 2016 (Protezione Civile);
4. **DI DARE ATTO** altresì che
 - all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP C87H20000190001;
 - all'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG 89152698B6;
 - la Responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è assegnata all'Ing. Cristina Lombardi;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio della sottoscrizione del relativo Atto di Sottomissione;

6. **DI TREMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali adempimenti;
7. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Di Giacinto Romina

=====

Colledara, li.18-05-2023

Pubb. n. .350

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 17-05-023 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====