

SETTIMANA DAL 24/08/2020 al 29/08/2020

Giorno	Squadra 1	destinazione	Squadra 2	destinazione	Squadra 3	destinazione	Squadra 3	destinazione
ਰ		SISTEMAZIONE STRADA COLLECASTINO						
Lunedì		COLLEGISTING						
ר								
[g]		RIAPERTURA STRADA VILLA ILII						
Martedì		VILLATEII						
Ž								
<u> </u>		DIADEDTURA CTRAS						
Mercoledì		RIAPERTURA STRADA CHIOVANO						
rco		0.110 17 1110						
Me								
		RIAPERTURA STRADA		PULIZIA PARCHEGGIO E				
edì		CHIOVANO		ZONA ARTIGIANALE SAN				
Giovedì				GABRIELE				
9								
		MONTAGGIO SPAZI		PULIZIA PARCHEGGIO E				
rdj		ELETTORALI		ZONA ARTIGIANALE SAN				
Venerdì				GABRIELE				
>								
		VARIE ED EVENTUALI		PULIZIA CASATERZA				
to		VANIE ED ÉVENTUALI		PULIZIA CASATERZA				
Sabato								
Š								

Il presente programma potrà subire modifiche sia nella programmazione degli interventi che nella composizione delle squadre