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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN COLLEDARA CAPOLUOGO (TE) - Via San Paolo

SCHEDA DELLA PIANIFICAZIONE DEL CANTIERE TRAMITE DIAGRAMMA DI GANT - INIZIO LAVORI 00/00/0000 (Fine lavori presunta 00/0000)

DIAGRAMMA DI GANTT (durata prevista lavori 17 mesi)
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APPRESTAMENTO CANTIERE N T v v
Realizzazione recinzione e accessi cantiere Viabilita di
cantiere Allestimenti depositi
e zone di stoccaggio Allestimento servizi

Montaggio gru a Torre
Realizzazione impianti

SCAVI N O

Sistemazione e pulizia esterna
Scavo di sbancamento platea

OPERE DI FONDAZIONE STRUTTURA N N I I

Getto magrone strutture di fondazione
Realizzazione casserature e carpenteria
Getto in calcestruzzo

PREDISPOSIZIONI ALLACCIAMENTI E VERIFICHE N

Scavo a sezione ristretta condutture GAS
Scavo a sezione ristretta linea elettrica
Scavo a sezione ristretta linea telefonica
Scavo a sezione ristretta linea idrica
Scavo a sezione ristretta rete fognaria

MONTAGGIO POTEGGIO METALLICO FISSO A N Y I I B B
MONTAGGIO POTEGGIO METALLICO FISSO
REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A. - PILASTRI A N N I I O D B B B

Realizzazione carpenteria
Lavorazione e posa in opera ferri armature/casserature
Getto in calcestruzzo

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A. - SOLAIO PP PP PP PP

Realizzazione carpenteria
Lavorazione e posa in opera ferri armature/casserature
Getto in calcestruzzo

IMPERMEABILIZZAZIONE/IsoLAmenTocopertura | | | | | [ | | | [ [ | | | [ { [ | | P ¢ ¢ ¢ [ [ { ¢ ¢ 0 [ ¢ ¢ ¢ 0 P ¢ P ¢ 0P 0 ¢ P ¢ PP PP P P F P PP P T [ ] |

Posa isolamento termico
Posa guaina impermeabilizzante

OPERE DI LATTONERIA PP PP PP PP PP

Posa in opera scossaline, canali di gronda e discendenti

TAMPONATURA E TRAMEZZATURA INTERNA I

Realizzazione tamponature esterne
Pareti divisorie interne

Controsoffitti

ISOLAMENTO PIANO DI CALPESTIO N D v
Posa isolamento termico pavimento

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI INTERNI S v

Realizzazione rete distribuzione imp. idrico-sanitario e gas
Impianto elettrico

Impianto solare fotovoltaico

Impianto termico a pavimento

Installazione caldaia

MASSETTI INTERNI [ N I

Realizzazione massetti per pavimentazioni interne

INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE PP rE PP PPl

Realizzazione intonaci interni (verticali)
Realizzazione di pitture interne

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI N Y Y

Posa pavimenti interni
Posa rivestimenti interni

COMPLETAMENTO IMPIANTI INTERNI A N I I B B B

Completamento impianto elettrico
Completamento impianto termico
Completamento impianto idrico-sanitario

INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE I N Y Y Y

Realizzazione intonaci esterni
Realizzazione di pitture esterne

SERRAMENTI N Y I I B B B

Montaggio porte interne
Montaggio infissi esterni

OPERE ESTERNE PP PP PP PP PR

Formazione massetti esterni
Realizzazione pozzetti e illuminazione esterna
Realizzazione pozzetti e rete fognaria

ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI N N

Allaccio rete fognaria
Allaccio Impianto elettrico/telefonico
Allaccio impianto idrico e gas

SMOBILIZZO CANTIERE PP PP PP PPl

Smontaggio ponteggio metallico fisso
Smontaggio gru a torre

Smontaggio postazioni di lavoro
Smontaggio impianti di cantiere
Smontaggio opere di protezione
Smontaggio recinzione di cantiere

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PP PP PP PP PPy

Pulizia area e sistemazione
Realizzazione verde esterno

COMMITTENTE: Comune di Colledara
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