
 
 
 
 
 
 

OGGETTO INTERVENTO: 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN COLLEDARA CAPOLUOGO (TE) 
 

 

COORDINATE WGS 84 42°53’98.53’’ N – 13°67’36.84’’ E 

CUP: C85I15000000001 | CIG: 7912997BB0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EGE09 Cronoprogramma All. 9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: 
Ing. Flavio Ciarelli 
Ing. Anna Di Saverio 
Ing. Domenico Pala 
Geom. Ivano Di Stefano 

 
 

 

Visto di validazione 
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(documento firmato digitalmente) 
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COMMITTENTE: Comune di Colledara

CPS/CSE: GEOM. DI STEFANO IVANO CODICE CUP: CIG: 7912997BB0   CODICE CIG: Z0424AC1DF

Pulizia area e sistemazione                                                                                                    

Realizzazione verde esterno

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN COLLEDARA CAPOLUOGO (TE) - Via San Paolo 
SCHEDA DELLA PIANIFICAZIONE DEL CANTIERE TRAMITE DIAGRAMMA DI GANT  - INIZIO LAVORI 00/00/0000 (Fine lavori presunta 00/0000)

DIAGRAMMA DI GANTT  (durata prevista lavori 17 mesi)

Smontaggio ponteggio metallico fisso                                                                        

Smontaggio gru a torre                                                                                         

Smontaggio postazioni di lavoro                                                                                       

Smontaggio impianti di cantiere                                                                                              

Smontaggio opere di protezione                                                                                               

Smontaggio recinzione di cantiere

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
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LAVORAZIONI
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SETTIMANE

III IV VI

SMOBILIZZO CANTIERE

Realizzazione carpenteria                                                                                                   

Lavorazione e posa in opera ferri armature/casserature                                                          

Getto in calcestruzzo

Posa isolamento termico                                                                                                      

Posa guaina impermeabilizzante

Posa in opera scossaline, canali di gronda e discendenti

XII

Realizzazione carpenteria                                                                                                   

Lavorazione e posa in opera ferri armature/casserature                                                          

Getto in calcestruzzo

OPERE DI FONDAZIONE STRUTTURA

PREDISPOSIZIONI ALLACCIAMENTI E VERIFICHE

MONTAGGIO POTEGGIO METALLICO FISSO

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A. - PILASTRI

Sistemazione e pulizia esterna                                                                                      

Scavo di sbancamento platea

Getto magrone strutture di fondazione                                                                   

Realizzazione casserature e carpenteria                                                                                  

Getto in calcestruzzo

Scavo a sezione ristretta condutture GAS                                                               

Scavo a sezione ristretta linea elettrica                                                                                   

Scavo a sezione ristretta linea telefonica                                                                  

Scavo a sezione ristretta linea idrica                                                                                                   

Scavo a sezione ristretta rete fognaria

MONTAGGIO POTEGGIO METALLICO FISSO

Completamento impianto elettrico                                                                                                   

Completamento impianto termico                                                                                           

Completamento impianto idrico-sanitario

INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE

APPRESTAMENTO CANTIERE

SCAVI

Realizzazione recinzione e accessi cantiere                                          Viabilità di 

cantiere                                                                                         Allestimenti depositi 

e zone di stoccaggio                                              Allestimento servizi                                                                                              

Montaggio gru a Torre                                                                                               

Realizzazione impianti

Realizzazione tamponature esterne                                                                                                   

Pareti divisorie interne                                                                                            

Controsoffitti

Posa isolamento termico pavimento

Realizzazione rete distribuzione imp. idrico-sanitario e gas                                         

Impianto elettrico                                                                                                                               

Impianto solare fotovoltaico                                                                                   

Impianto termico a pavimento                                                                                             

Installazione caldaia

MASSETTI INTERNI
Realizzazione massetti per pavimentazioni interne

INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE
Realizzazione intonaci interni (verticali)                                                                                            

Realizzazione di pitture interne

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A. - SOLAIO

IMPERMEABILIZZAZIONE/ISOLAMENTO COPERTURA

OPERE DI LATTONERIA

TAMPONATURA E TRAMEZZATURA INTERNA

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI INTERNI

SERRAMENTI

Allaccio rete fognaria                                                                                                       

Allaccio Impianto elettrico/telefonico                                                                                           

Allaccio impianto idrico e gas

ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI

Montaggio porte interne                                                                                                

Montaggio infissi esterni

OPERE ESTERNE
Formazione massetti esterni                                                                                                     

Realizzazione pozzetti e illuminazione esterna                                                                                           

Realizzazione pozzetti e rete fognaria

ISOLAMENTO PIANO DI CALPESTIO

Realizzazione intonaci esterni                                                                                               

Realizzazione di pitture esterne

Posa pavimenti interni                                                                                                          

Posa rivestimenti interni

COMPLETAMENTO IMPIANTI INTERNI

CUP: C85I15000000001 | CIG: 7912997BB0


